


ПРИНЯТ:
Педагогический советом ГБДОУ протокол
№ 3 от 19.12.2013
Советом ГБДОУ
протокол
№ 3 от 19.12.2013
УТВЕРЖДАЮ:
и.о заведующего приказ № 84/п-02 от 24.12.2013


**План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования**

**Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга**

Санкт-Петербург

2013

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО с учетом контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, с особенностями индивидуального развития детей необходимо проведение системы мероприятий на уровне образовательной организации, которые включены в План-график действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №19 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга.

План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) на период 2014-2016 года

Цель – обеспечение введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования.

Задачи:

1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС;
2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
3. Методическое и информационное сопровождение введения ФГОС
4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

<i>Мероприятия</i>		<i>Сроки</i>	<i>Ответ - ный</i>	<i>Отметка о выполнении</i>
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1	Разработка, принятие и утверждение плана графика введения ФГОС ДО.	декабрь 2013	Старший воспитатель Горелова Л.В. Совет ГБДОУ Заведующий ГБДОУ	
2.	Проведение педагогического совета ГБДОУ по введению ФГОС ДО	декабрь- 2013	Старший воспитатель Горелова Л.В.	

3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов	2013-2016	Старший воспитатель Горелова Л.В.	
4	Приведение локальных актов ГБДОУ в соответствии с нормативно-правовыми документами регламентирующими введение ФГОС ДО. Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций ГБДОУ Доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	до 2016 года	Заведующий ГБДОУ	
5	Определение из реестра примерных ООП и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	(по мере публикации реестра примерных ООП ДО)	Старший воспитатель Горелова Л.В.	
6	Разработка ООП ДО на переходный период	до сентября 2014	Старший воспитатель Горелова Л.В. Рабочая группа	
7	Подготовка к проектированию и разработка проекта основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.	до 2016 (по мере публикации реестра примерных ООП ДО)	Рабочая группа	
8	Утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС	до 2016	Педагогический совет	
9	Изучение Методических рекомендаций о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Март-ноябрь 2014	Заведующий ГБДОУ	

10	Проведение педагогических советов, других мероприятий в соответствии с годовым планом по реализации ФГОС ДО.	декабрь 2013 - 2015	Старший воспитатель Горелова Л.В.	
11	Создание условий реализации ФГОС ДО	до 2016	Заведующий ГБДОУ Зам заведующего по АХЧ	
12	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	постоянно	Зам заведующего по АХЧ, мед сестра, Старший воспитатель Горелова Л.В.	
13	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.	Апрель – ноябрь 2014	Рабочая группа	
2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1	Создание рабочей группы педагогов по введению ФГОС ДО.	декабрь 2013	Старший воспитатель Горелова Л.В.	
2	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО.	декабрь 2013	Старший воспитатель Заведующий ГБДОУ	
3	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.	В течение года	Старший воспитатель Горелова Л.В. Рабочая группа	
4	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Апрель – ноябрь 2014	Рабочая группа	
5	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических,	Сентябрь – ноябрь 2014	Рабочая группа	

	кадровых, материально-технических, финансовых и условий к развивающей предметно-пространственной среде.			
6	Комплектование библиотеки методического кабинета ОО в соответствии с ФГОС ДО.	до 2016	Старший воспитатель Горелова Л.В.	
7	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО	Март – ноябрь 2014	Старший воспитатель Горелова Л.В.	
8	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	В течение года	Старший воспитатель Горелова Л.В.	

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

1	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования, участие в семинарах, конференциях по проблемам введения ФГОС ДО	Ноябрь 2013 - 2016	Старший воспитатель Горелова Л.В.	
2	Анализ выявленных кадровых потребностей и их учет при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения.	В течение года	Старший воспитатель Горелова Л.В.	
3	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения (самообразование)	постоянно	Педагоги ГБОУ	
4	Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников	2014-2015 гг	Заведующий ГБДОУ	

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

1	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО.	2014	Заведующий ГБДОУ Старший воспитатель Горелова Л.В.	
2	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	Июль-ноябрь 2014	Старший воспитатель Горелова Л.В.	
3	Разработка (внесение изменений) локальных актов , регламентирующих установление заработной платы работников ГБДОУ, реализующего ООПДО, в том числе стимулирующих надбавок доплат , порядка и размеров премирования	до 2016	Заведующий ГБДОУ Зам зав по АХЧ	
5. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет.	постоянно	Старший воспитатель Горелова Л.В.	
2	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО Организация публичной отчетности по введению ФГОС	постоянно	Заведующий ГБДОУ	
3	Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования (через сайт, анкетирование)	апрель 2015	Старший воспитатель Горелова Л.В.	
4	Размещение на сайте информации о введении ФГОС ДО	2014	Ответственный за сайт	